Schulhaus Oberwangeh




Meilensteine:
2017

Nov. 2018

Januar 2019
Jannuar - Mai 2019
Mai 2019

Mai - Okt. 2019

Oktober 2019

Nov. - Dez. 2019
Januar/Februar 2020
Januar 2020

Marz 2020

Sommer 2020

Frahling 2021

Schulhaus Oberwangen

Aufnahme in die Investitionsplaunung

Vorprojekt

Projektierungskredit genehmigt Gemeinderat
Ausarbeitung Vorprojekt mit 5 Varianten Architekt
Priorisierung Variante "Laubengang”

Weiterbearbeitung Variante "Laubengang” Architekt
Variantenentscheid: Variante "Laubengang” wurde

nicht genehmigt. Beschluss: Minimalvariante ohne

Anbau Gemeinderat
Baugesuch und mit Kostenvoranschlag Architekt
Publikation Baugesuch

Kreditantrag Gemeinderat
Kreditanirag Parlament

Baubeginn; Voraussetzung Kreditbeschluss GR/PAR

Fertigstellung



Var. 01 - Minimal

Var. 02 - Laube

% Var. 03 - Anbau Nord

Var. 04 - Anbau Siid
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Danke fur lhre
Aufmerksamkei
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